

Relatório de Velocidade – Semana 5

Objetivo

Este relatório apresenta a evolução da equipe ao longo das iterações do projeto, considerando as histórias trabalhadas, funcionalidades entregues e ajustes realizados até a versão final do Sistema de Reserva de Livros.

Evolução por Semana

Semana	Foco da Iteração	Histórias / Funcionalidades Trabalhadas	Resultado
Semana 1	Planejamento e estruturação	Termo de abertura, requisitos, user stories, release plan, arquitetura e coding standard	Base documental e técnica definida
Semana 2	Estrutura inicial	Autenticação, login, logout e listagem inicial de livros	Sistema com base funcional
Semana 3	Consulta ao acervo	Pesquisa de livros e visualização de disponibilidade	Usuário consegue localizar livros e verificar disponibilidade
Semana 4	Reservas	Reserva de livros, cancelamento e consulta de reservas	Funcionalidade principal do sistema implementada
Semana 5	Refinamento final	Testes finais, ajustes, documentação e remoção das notificações	Versão final consolidada

Histórias Mantidas no Escopo Final

- US01 – Pesquisar livros.
- US02 – Visualizar disponibilidade.
- US03 – Reservar livro.
- US04 – Cancelar reserva.
- US06 – Gerenciar reservas.
- US08 – Gerenciar acervo, quando aplicável à versão final.
- US09 – Autenticação de usuário.

História Removida do Escopo Final

- US05 – Receber notificação.

A história foi removida por decisão da equipe, considerando a necessidade de manter o sistema simples, funcional e adequado ao tempo disponível para conclusão do projeto.

Análise da Velocidade

A equipe apresentou evolução progressiva ao longo das semanas. Nas primeiras etapas, o foco esteve na definição da base do projeto e na organização dos requisitos. Em seguida, as funcionalidades começaram a ser implementadas de forma incremental, respeitando a proposta da metodologia XP.

A velocidade da equipe foi melhorando conforme os integrantes compreenderam melhor a arquitetura, a divisão das responsabilidades e a comunicação entre frontend e backend. A cada semana, as entregas anteriores serviram como base para novas funcionalidades, evitando recomeços e permitindo ajustes mais rápidos.

Na Semana 5, a velocidade foi direcionada principalmente para refinamento, testes e documentação, em vez de novas funcionalidades complexas. Essa escolha foi importante para garantir uma entrega final mais estável.