

Termo de Encerramento – Projeto Final

Projeto

Sistema de Reserva de Livros.

Metodologia

XP – Extreme Programming.

Descrição do Encerramento

O projeto Sistema de Reserva de Livros foi desenvolvido com o objetivo de permitir que usuários consultem livros, visualizem disponibilidade e realizem reservas de forma simples e organizada.

Ao longo das iterações, a equipe trabalhou de maneira incremental, iniciando pela documentação e estruturação do sistema, avançando para autenticação, consulta ao acervo, reservas e, por fim, refinamento da versão final.

Durante o encerramento, foi realizada uma revisão do escopo. A funcionalidade de notificação para usuário, prevista inicialmente, foi removida da versão final por não ser essencial para validar a proposta principal do sistema. Essa decisão permitiu reduzir a complexidade e manter foco nas funcionalidades principais.

Entregas Consolidadas

- Documentação inicial do projeto.
- Requisitos funcionais e não funcionais.
- User Story Cards.
- Release Plan.
- Coding Standard.
- Plano arquitetural.
- Iteration Plans.
- Small Releases.
- Casos de teste.
- CRC Cards.

- Relatório de velocidade.
- Versão final consolidada do sistema.
- Relatório final da aplicação da metodologia XP.

Considerações Finais

O projeto foi finalizado com uma estrutura coerente com a proposta da disciplina e com a metodologia XP. A equipe conseguiu evoluir o sistema por meio de iterações, realizando ajustes conforme as necessidades surgiram.

A remoção da funcionalidade de notificação foi registrada como uma decisão consciente de escopo, baseada na simplicidade, no foco na entrega e na estabilidade da versão final.

O diagrama de classes final deverá ser produzido posteriormente com base no código-fonte real do projeto, garantindo que a representação UML esteja fiel à implementação.