

Release Plan – Sistema de Reserva de Livros

Visão da Release

A primeira release do sistema tem como objetivo entregar um MVP (Produto Mínimo Viável) capaz de atender às principais necessidades de uma biblioteca, permitindo que usuários pesquisem livros, consultem disponibilidade e realizem reservas, enquanto bibliotecários possam gerenciar empréstimos e reservas.

O planejamento foi estruturado em sprints incrementais, priorizando inicialmente as funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema e, posteriormente, funcionalidades administrativas e melhorias operacionais.

Backlog Priorizado

Alta Prioridade (MVP)

US01 – Pesquisar livros

US02 – Visualizar disponibilidade

US03 – Reservar livro

US09 – Autenticação de usuário

Média Prioridade

US04 – Cancelar reserva

US06 – Gerenciar reservas

US07 – Registrar empréstimo

Baixa Prioridade

US05 – Receber notificações

US08 – Gerenciar acervo

Planejamento por Sprints

Sprint 1 (Semana 1) – Estrutura Inicial

Objetivo: construir a base do sistema e implementar autenticação de usuários.

User Stories

US09 – Autenticação de usuário

US01 – Pesquisar livros (versão inicial)

Entregas:

- Estrutura inicial do sistema
- Configuração do banco de dados
- Funcionalidade de login e logout
- Listagem básica de livros

Sprint 2 (Semana 2) – Consulta ao Acervo

Objetivo : disponibilizar funcionalidades de pesquisa e consulta de livros.

User Stories

US01 – Pesquisar livros

US02 – Visualizar disponibilidade

Entregas:

- Busca por título, autor e categoria
- Exibição de disponibilidade de exemplares
- Tela de detalhes do livro

Sprint 3 (Semana 3) – Sistema de Reservas

Objetivo: implementar as funcionalidades centrais do sistema.

User Stories

US03 – Reservar livro

US04 – Cancelar reserva

Entregas:

- Reserva de livros
- Controle de fila de espera
- Cancelamento de reservas
- Registro das operações realizadas

Sprint 4 (Semana 4) – Operação da Biblioteca

Objetivo: fornecer ferramentas de gerenciamento para bibliotecários.

User Stories

US06 – Gerenciar reservas

US07 – Registrar empréstimo

Entregas

- Painel administrativo do bibliotecário
- Controle de reservas e filas
- Registro de empréstimos e devoluções

Sprint 5 (Semana 5) – Refinamento e Finalização

Objetivo : adicionar funcionalidades complementares e realizar ajustes finais.

User Stories

US05 – Receber notificações

US08 – Gerenciar acervo

Entregas

- Sistema básico de notificações
- CRUD completo de livros
- Correções e melhorias gerais
- Testes finais e validações

Marcos de Entrega

Release 1 – MVP

Previsão: Final da Sprint 3

Entrega de uma versão funcional contendo:

- Autenticação
- Pesquisa de livros
- Visualização de disponibilidade
- Reserva e cancelamento de reservas

Release Final

Previsão: Final da Sprint 5

Entrega da versão completa do sistema, incluindo funcionalidades administrativas, notificações e refinamentos finais.

Considerações Gerais

O desenvolvimento será realizado de forma incremental e iterativa;

O código-fonte será versionado utilizando Git;

Cada sprint contará com implementação, testes básicos e validação das funcionalidades entregues;

O backlog poderá sofrer ajustes conforme evolução do projeto e novas necessidades identificadas;

O planejamento busca garantir entregas contínuas e evolução progressiva do sistema.