

Iteration Plan – Semana 5 : Objetivo da Semana

A Semana 5 tem como objetivo consolidar o Sistema de Reserva de Livros como versão final do projeto, realizando ajustes, refinamentos, validações e organização das funcionalidades desenvolvidas nas semanas anteriores.

Nesta etapa, o foco principal deixa de ser a criação de muitas funcionalidades novas e passa a ser a estabilização da aplicação, garantindo que autenticação, pesquisa de livros, visualização de disponibilidade, reservas e cancelamento funcionem de maneira integrada.

Durante a revisão do escopo, a equipe decidiu remover a funcionalidade de notificação para o usuário quando um livro reservado estivesse disponível. Essa funcionalidade aparecia inicialmente como requisito e como história de usuário, porém foi retirada do escopo final por não ser essencial para a entrega principal do sistema e por aumentar a complexidade da aplicação nesta etapa do projeto.

A decisão segue o princípio de simplicidade da metodologia XP, priorizando aquilo que gera valor direto para a versão final e evitando funcionalidades que poderiam comprometer o prazo, a estabilidade e a qualidade da entrega.

Escopo da Iteração – Semana 5

Nesta semana serão priorizadas as seguintes atividades:

- Refinamento das funcionalidades já implementadas.
- Validação do fluxo de autenticação.
- Validação da pesquisa de livros.
- Validação da visualização de disponibilidade.
- Validação da reserva e do cancelamento de reservas.
- Ajustes na comunicação entre frontend e backend.
- Organização da versão final do projeto.
- Remoção da funcionalidade de notificação para usuário do escopo final.
- Atualização da documentação conforme a evolução real do projeto.
- Preparação para geração do diagrama de classes com base no código-fonte final.

Atualização de Escopo

Funcionalidade Removida

US05 – Receber notificação

A história de usuário relacionada ao recebimento de notificações foi removida do escopo final do projeto.

Justificativa

A funcionalidade de notificação exigiria uma estrutura adicional para envio, controle e gerenciamento de avisos ao usuário. Considerando o tempo disponível, a evolução real da aplicação e a prioridade das funcionalidades centrais, a equipe optou por retirar essa funcionalidade.

Com isso, o projeto manteve foco nas funcionalidades principais:

- autenticação;
- consulta ao acervo;
- visualização de disponibilidade;
- reserva de livros;
- cancelamento de reservas;
- organização e gerenciamento básico do acervo.

Essa decisão ajudou a manter o sistema mais simples, funcional e coerente com a proposta final da disciplina.

Fluxo de Interação Principal da Semana 5

1. O usuário acessa o sistema.
2. O usuário realiza login.
3. O sistema valida as credenciais.
4. O usuário acessa a área principal.
5. O usuário pesquisa livros cadastrados.
6. O sistema exibe os livros encontrados.
7. O usuário visualiza a disponibilidade do livro.

8. O usuário realiza ou cancela uma reserva.
9. O sistema atualiza as informações da reserva.
10. A equipe realiza testes finais e ajustes na integração.
11. A documentação é atualizada com as decisões finais do projeto.

Entradas e Saídas da Interação

Entradas

- Credenciais de login.
- Termo de pesquisa.
- Seleção de livro.
- Solicitação de reserva.
- Solicitação de cancelamento.
- Dados de manutenção do acervo, quando aplicável.

Saídas

- Autenticação validada ou negada.
- Lista de livros encontrados.
- Informações de disponibilidade.
- Confirmação de reserva.
- Confirmação de cancelamento.
- Mensagens de erro ou validação.
- Sistema final revisado e documentado.

Regras de Interação

- Apenas usuários autenticados podem acessar funcionalidades internas.
- O sistema deve permitir pesquisa de livros por critérios definidos.
- O sistema deve exibir a disponibilidade dos livros.
- O usuário pode realizar reserva de livro disponível.
- O usuário pode cancelar uma reserva ativa.
- O sistema deve impedir operações inválidas.
- A funcionalidade de notificação ao usuário não fará parte da versão final.

- As alterações finais devem preservar as funcionalidades já desenvolvidas.

Dependências

- Autenticação funcional.
- Base de dados contendo usuários e livros.
- Integração entre frontend e backend.
- Funcionalidade de pesquisa implementada.
- Funcionalidade de reserva implementada.
- Funcionalidade de cancelamento implementada.
- Documentação das semanas anteriores atualizada.

Resultado Esperado da Semana

Ao final da Semana 5, o sistema deve apresentar uma versão final funcional, contendo:

- login e logout de usuários;
- listagem e pesquisa de livros;
- visualização da disponibilidade;
- reserva de livros;
- cancelamento de reservas;
- validações básicas de uso;
- documentação atualizada;
- escopo final ajustado com a remoção das notificações para usuário.